
LEHEN LAUHILEKOA
IRAILA
0 FASEA
Datu irekiak aurkeztu eta proiektuak abiarazi
URRIA
1 FASEA
Ikasleak hautatu eta hitzarmenak sinatu
AZAROA
2 FASEA: ABIARAZTEA
Business intelligence tresnei buruzko hasierako prestakuntza
3 FASEA: PROIEKTUAK HELTZEA
Datuak berrerabiltzeko ideiak. Sustatzaileen oniritzia
LEHEN PROTOTIPOA
4 FASEA: AA SARTZEA
Adimen artifizialean prestakuntza aurreratua
5 FASEA: PROTOTIPOAK BIRDISEINATZEA ETA HOBETZEA
6 FASEA: GRAL ETA MAL-AK AMAITZEA
Proiektuak aurkezteko jardunaldia
AZKEN PROIEKTUA
MARTXOA
BIGARREN LAUHILEKOA
ABENDUA
0 FASEA
Datu irekiak aurkeztu eta proiektuak abiarazi
URTARRILA
1 FASEA
Ikasleak hautatu eta hitzarmenak sinatu
OTSAILA
2 FASEA: ABIARAZTEA
Business intelligence tresnei buruzko hasierako prestakuntza
3 FASEA: PROIEKTUAK HELTZEA
Datuak berrerabiltzeko ideiak. Sustatzaileen oniritzia
LEHEN PROTOTIPOA
4 FASEA: AA SARTZEA
Adimen artifizialean prestakuntza aurreratua
5 FASEA: PROTOTIPOAK BIRDISEINATZEA ETA HOBETZEA
6 FASEA: GRAL ETA MAL-AK AMAITZEA
Proiektuak aurkezteko jardunaldia
AZKEN PROIEKTUA
EKAINA